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NORD
Rohrvortrieb

SÜD

S-Bahn

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Hafentunnel
U4

U4 U1, U2, U3, U8
S-Bahn

Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke

Freilandstrecke Trogbauwerk
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Offene Bauweise
(OBW)

Bestellung, Herstellung, Lieferung und Montage
TVM 1&2, Tübbingproduktion

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM 1
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Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV, Injektion)

Ende TVM-Vortrieb 2

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Bodenvergütung (Firste, Ulme;
DSV, Injektion)

Aushub und Einbau Aussteifung

DSV - TVM-Zielkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Demontage TVM 1Zie
lba
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ru

be

Montage TVM 1

Demontage TVM 2

Ende TVM-Vortrieb 1Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen

Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte

Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;

zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Baufeld freimachen

Herstellung
Baugrubenumschließung und

Sohlaussteifung

Abteufen Baugrube und
Einbau Unterfangungen
und AussteifungsebenenAufweitung

Tunnelröhren NORD
und SÜD und Herstellung
Einschlitzung (Aufweitung,
Anschluss)

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Rohrvortrieb Bahnsteigröhre
NORD und SÜD

Vereisung Bahnsteigröhre NORD und SÜD

Vereisungskörper abbauen - Bahnsteigröhre NORD und SÜD

Herstellung Trogbauwerk

Herstellung OBW

Baufeld freimachen

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender Bahndamm (EÜs,
Stützmauern, ...)

Herstellung OBW und
Deckelbauweise

Bestandsgleisverlegung Endzustand

Verlegung Betrieb Endzustand

Abteufen Baugruben,

Einbau Aussteifungen,
Herstellung Innenschale

Fertigstellung Sohle mit Bahnsteig und
Betonage Ebene

Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen
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NA 2
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Variante 2: S2-O-T2-2_SK_SM
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Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt
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Anmerkungen:
1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,
dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen
hergestellt werden.
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Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und
Schwallbauwerk

Bestandstunnel (U-Bahn, S-Bahn,
Straßenunterführung)

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainische Strecke
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