
~404m ~249m ~1214m ~232m ~420m ~237m ~2586m
~80m ~320m

50m üNN

~339m ~430m~1425m
~1903m

Jahr Quartal

Jahr 1
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 2
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 3
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 5
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 6
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 7
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 8
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 9
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 10
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 11
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Kilometer 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Bauwerk

Länge

Freilandstrecke Trogbauwerk OBW 2x TVM-Vortrieb Verzweigungs-
bereich

Verzweigungs-
bereichStationstyp B 2x TVM-Vortrieb

OBW Trogbauwerk Freilandstrecke

Baufeld freimachen

80m

100m

NA 1    km 1+467
17.2 m

0,0 1,0 2,0

NA 2    km 1+891
            17.2 m

NA 3    km 2+314
            17.2 m

Nordanb.
Südanb.
Nordanb.
Südanb.
Nordanb.
Südanb.

OBW Trogbauwerk Freilandstrecke

NA 14 km 0+209
17.2 m

NA 4    km 3+582
            17.2 m

NA 5    km 4+005
            17.2 m

NA 6    km 4+429
            17.2 m

NA 7    km 4+852
            17.2 m

NA 9    km 5+700
            17.2 m

NA 8    km 5+276
            17.2 m

NA 10 km 6+190
17.2 m

NA 11   km 6+680
17.2 m

NA 12   km 7+170
17. 2 m

NA 17 km 1+586
17.2 m

NA 16 km 1+189
17.2 m

NA 15   km 0+699
17.2 m

NA 13    km 7+495

2x TVM-Vortrieb
2x TVM-Vortrieb

~424m ~424m ~424m ~424m ~424m ~424m ~424m ~424m ~424m ~424m

~490m ~490m ~490m ~326m ~326m

~490m ~490m ~490m ~397m ~397m

Quartal
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Jahr 6

Jahr 7

Jahr 8

Jahr 9

Jahr 10

Jahr 11

 km 2+506
LS 1 Teufe: 27 m LS 2   km 3+395

Teufe: 29 m
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SVBodenvergütung

(Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

TV
M 
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; D
SVBodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

Bodenvergütung
(Firste, Ulme;

DSV, Injektion)

Hafentunnel
U4

U4 U1, U2, U3, U8
S-Bahn

TVM 1 (11m/KT)

TVM 2 (11m/KT)

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM 1&2,
Tübbingproduktion

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM 1a

St
ar

tba
ug

ru
be

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV, Injektion)

Ende TBM-Vortrieb 2

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Zielkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Demontage TVM 1aZie
lba

ug
ru

be

Montage TVM 2

Demontage TVM 2

Ende TBM-Vortrieb 1
Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen

Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte

Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;

zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)Installation Vereisung Vereisungskörper aufbauen

Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch Tübbingring; Ausbau druckdichte Außenschale)

Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren; zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Baufeld freimachen

Herstellung
Baugrubenumschließung und

Sohlaussteifung

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale
Schlitzwand /  überschnittene
Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
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Vorbereitung Axialventilatorraum in Kastenprofil
Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände
Axialventilatorraum

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock,

Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und
Schlitzwandgerät)
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Vorbereitung Axialventilatorraum
 in Kastenprofil

Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände

Axialventilatorraum

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Aufweitung
Tunnelröhren NORD
und SÜD und Herstellung
Einschlitzung (Aufweitung,
Anschluss)

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Rohrvortrieb Bahnsteigröhre
NORD und SÜD

Vereisung Bahnsteigröhre NORD und SÜD

Vereisungskörper abbauen - Bahnsteigröhre NORD und SÜD

Baufeld freimachen

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender Bahndamm (EÜs,
Stützmauern, ...)

Herstellung OBW
und

Deckelbauweise

Bestandsgleisverlegung Endzustand

Verlegung Betrieb Endzustand

Abteufen Baugruben,

Fertigstellung Sohle mit Bahnsteig und
Betonage Ebene

Herstellung
Trogbauwerk

Herstellung OBW

Ba
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Y-
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Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke
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Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Baufeld freimachen

Einbau Aussteifungen,
Herstellung Innenschale

Rohrvortrieb
NORD

Rohrvortrieb
SÜD

Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen

Verlegung Betrieb Endzustand

Bestandsgleisverlegung

Herstellung Trogbauwerk
Herstellung OBW

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Querschlag in OBW (bewehren, schalen, betonieren)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM 3a

St
ar

tba
ug

ru
be

Montage TVM 3b

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM 3

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Ende TBM-Vortrieb 1c

Ende TBM-Vortrieb 1b

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM
Fertigstellen Y-Bauwerk

nach TVM Einfahrt

NA 1

NA 2

NA 3

NA 4

NA 5

NA 6
NA 7

NA 8

NA 9

NA 14

NA 15

NA 16

NA 17

NA 10

NA
 11

NA 12

NA 13

LS 1

LS 2

0.8
0m

²

20
20

 i:
\a

tib
k_

pr
oj

ec
ts

\1
05

51
\6

_c
ae

\6
1_

vp
\0

1\
dw

g\
ba

uz
ei

tp
lä

ne
\0

9_
05

_p
l3

_s
2-

o-
t2

-2
-s

k-
y_

va
r5

_b
au

ab
la

uf
pl

an
.d

w
g

Variante 5: S2-O-T2-2_SK_Y

Lageplan
M 1:10000

Längsschnitt
M 1:10000/1000

1000m500m0500m

M 1 : 10.000

Machbarkeitsstudie

Knoten Frankfurt
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Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt
Bauphasenplan / Bauablaufplan Variante 5

-

594x1350
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Anmerkungen:
1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,
dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen
hergestellt werden.

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und
Schwallbauwerk

Bestandstunnel
(U-Bahn, S-Bahn, Straßenunterführung)

100m50m050m

M 1 : 1.000

Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)
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