Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf. Frankfurt/Main

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

Variantenbezeichnung

Variante 1

$1-0-T1-1_SK_NM_I

81.0-T1-1_SK_NM

~———

<~ Strecke 3620

Typ 1

Sud1 Ost

Strecke 3660
Hanau i

Leistungsbeschreibung gemiR Kostengruppenkatalog F-Stadicn
o q Mengen- Kosten je Einheit Gesamtkosten

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | einseit | Elj.lR EUR Anmerkung
[ Grundstiick 15.000.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 9.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 6.000.000 €
4 |2 Herrichten und ErschlieRen 27.500.000 €
5 [2.01 Herrichten [ [ 23.500.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 1.713.288.300 €
s 3.1 Erdbauwerk 1.897.155 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 94.858 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 28.978.585 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 3.185.789 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.000.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 300.000 €
“13.41 Tunnel 1.575.371.250 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 78.768.563 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 17.802.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 890.100 €
B |4 Bauwerk - Technische Anlagen 109.714.920 €
1 |4a Station 86.644.950 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.170.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 344.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 10.715.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 19.620.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 44.560.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 920.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 690.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 4.125.950 €
3 |4b Tunnel 13.535.970 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 8.400 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 1.910.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 7.973.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.000.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.000.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 644.570 €
7 |4c Rettungsschichte 9.534.000 €
38 |4c.04 Starkstromanlagen 980.000 €
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.300.000 €
4 4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 5.800.000 €
41 |4.c.9 sonstige MaBnahmen 454.000 €
2 |4d Querschlage 0€
43 [4d.04 Starkstromanlagen 0€
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0€
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 0€
% |5 AuBenanlagen 95.943.750 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 490.000 €
4 (5.04 Technische Anlagen 90.885.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 4.568.750 €
50

Bl [Gesamt-Baukosten der Variante 1.961.446.970 €]
52

s |7 Baunebenkosten [ | 353.060.455 €
54 (74 Bauherrenaufgabe

55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung

56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen

57 |7.4 Gutachten und Beratung

8 |7.5 Kunst

5 |7.6 Finanzierung

60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten

61 7.9 sonstige Baunebenkosten

62 |7.11 Projektmanagement

6 [7.12 Planung

64 |7.13 Bauiiberwachung

65

o | | Risikozuschlag | | 231.450.742,44 € |(pauschaler Ansatz von 10%)

s | [Gesamtkosten der Variante

2.545.958.167 €]




Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

Variantenbezeichnung

Variante 2
§2-0-T2-2_SK_SM_B

52-0-T2-2_SK_5M

- T;qi B -
<- Strecke 3620 Sud2 Ost . Hanau 3
Leistungsbeschreibung gemaR Kostengruppenkatalog F-Stadion Strecke 3600 .
Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | nl?:ﬁ:ir:' | KosteréileREmhen Gesaénl:;osten Anmerkung
[ Grundstiick 38.900.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 8.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 30.900.000 €
4 |2 Herrichten und ErschlieRen 57.500.000 €
5 2.01 Herrichten 53.500.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 1.806.607.395 €
s 3.1 Erdbauwerk 2.770.488 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 138.524 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 31.003.602 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 3.179.130 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.400.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 320.000 €
“13.41 Tunnel 1.658.351.000 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 82.917.550 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 20.502.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 1.025.100 €
B |4 Bauwerk - Technische Anlagen 100.307.550 €
1 |4a Station 77.931.000 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.550.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 402.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 12.348.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 21.820.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 31.660.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.100.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 840.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 3.711.000 €
3 |4b Tunnel 21.830.550 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 11.000 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 2.020.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 12.260.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 4.300.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 2.200.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 1.039.550 €
7 |4c Rettungsschichte 0€
38 |4c.04 Starkstromanlagen 0€
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0€
4 |4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 0€
41 |4.c.9 sonstige MaBnahmen 0€
2 |4d Querschlige 546.000 €
43 [4d.04 Starkstromanlagen 410.000 €
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 110.000 €
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 26.000 €
% |5 AuBenanlagen 87.252.900 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 222.000 €
4 (5.04 Technische Anlagen 82.876.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 4.154.900 €
50
Bl [Gesamt-Baukosten der Variante [ 2.090.567.845 €]
52
s |7 Baunebenkosten [ | [ 376.302.212 €
54 (74 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 |7.4 Gutachten und Beratung
8 |7.5 Kunst
5 |7.6 Finanzierung
60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 |7.11 Projektmanagement
6 [7.12 Planung
64 |7.13 Bauiiberwachung
65
@ | |Risikozuschlag | | | 246.687.005,67 € |(pauschaler ‘Ansatz von 10%)
67
o | |Gesamtkosten der Variante [ 2.713.557.062 €]




Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

Variantenbezeichnung

Variante 3
S2-W-T2-1_SK_Y_C

S2W-T2-1_SK_Y

Strecke 3660
- Hanau -»

) . . <- Strecke 3620 Sudzwest | - Hanan S
Leistungsbeschreibung gemaR Kostengruppenkatalog F-Stadion b = Strecke 3600 .~
Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | nl?:ﬁ:ir:' | KosteréljjeRElnhelt Gesaénl:;osten Anmerkung
[ Grundstiick 34.300.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 10.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 24.300.000 €
4 |2 Herrichten und ErschlieRen 52.500.000 €
5 2.01 Herrichten 48.500.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 1.856.188.468 €
s 3.1 Erdbauwerk 3.896.591 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 194.830 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 41.456.256 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 4.368.843 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.400.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 320.000 €
“13.41 Tunnel 1.689.357.000 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 84.467.850 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 24.502.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 1.225.100 €
|4 Bauwerk - Technische Anlagen 100.859.220 €
1 |4a Station 69.129.900 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.170.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 343.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 10.715.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 20.620.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 26.860.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 920.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 710.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 3.291.900 €
3 |4b Tunnel 16.399.320 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 8.400 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 1.910.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 9.400.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.800.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.500.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 780.920 €
7 |4c Rettungsschichte 15.330.000 €
38 |4c.04 Starkstromanlagen 1.600.000 €
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 3.700.000 €
4 4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 9.300.000 €
4 |4.c9 sonstige MaBnahmen 730.000 €
2 |4d Querschlage 0€
43 [4d.04 Starkstromanlagen 0€
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0€
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 0€
% |5 AuBenanlagen 121.275.000 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 892.000 €
4 (5.04 Technische Anlagen 114.608.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 5.775.000 €
50
El [Gesamt-Baukosten der Variante [ 2.165.122.688 €]
52
s |7 Baunebenkosten [ | [ 389.722.084 €
54 (74 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 |7.4 Gutachten und Beratung
8 |7.5 Kunst
5 |7.6 Finanzierung
60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 |7.11 Projektmanagement
6 [7.12 Planung
64 |7.13 Bauiiberwachung
65
o | |Risikozuschlag | | | 255.484.477,23 € |(pauschaler Ansatz von 10%)
67
o | |Gesamtkosten der Variante [ 2.810.329.250 €]




Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

Variantenbezeichnung

Variante 4
$1-0-T2-1_SK_Y_A

S1-0-T2-1_SK_Y

~ Strecke 3660
- Hanau -»

Typ A
< Strecke 3620~ | sugtost | - Fiacais
Leistungsbeschreibung gemiR Kostengruppenkatalog F-Stadicn ) - g Strecke 360
Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | Me?:l?:il:- | KosteréileREmhen Gesa;:};osten Anmerkung
[ Grundstiick 32.200.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 10.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 22.200.000 €
4 |2 Herrichten und ErschlieRen 52.500.000 €
5 2.01 Herrichten 48.500.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 2.036.136.189 €
s 3.1 Erdbauwerk 3.846.501 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 192.325 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 39.409.279 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 4.024.834 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.400.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 320.000 €
“13.41 Tunnel 1.863.063.000 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 93.153.150 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 24.502.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 1.225.100 €
B |4 Bauwerk - Technische Anlagen 113.854.650 €
1 |4a Station 79.433.550 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.560.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 413.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 12.548.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 21.120.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 33.560.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.100.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 850.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 3.782.550 €
3 |4b Tunnel 18.956.700 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 14.000 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 1.910.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 10.830.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 3.500.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.800.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 902.700 €
7 |4c Rettungsschichte 15.330.000 €
38 |4c.04 Starkstromanlagen 1.600.000 €
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 3.700.000 €
4 4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 9.300.000 €
4 |4.c9 sonstige MaBnahmen 730.000 €
2 |4d Querschléage - - 134.400 €
43 [4d.04 Starkstromanlagen 100.000 €
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 28.000 €
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 6.400 €
% |5 AuBenanlagen 122.052.000 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 802.000 €
4 (5.04 Technische Anlagen 115.438.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 5.812.000 €
50
Bl [Gesamt-Baukosten der Variante 2.356.742.839 €]
52
s |7 Baunebenkosten | [ 424.213.711 €
54 (74 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 |7.4 Gutachten und Beratung
8 |7.5 Kunst
5 |7.6 Finanzierung
60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 |7.11 Projektmanagement
6 [7.12 Planung
64 |7.13 Bauiiberwachung
65
@ | |Risikozuschlag | | 278.095.654,97 € |(pauschaler ‘Ansatz von 10%)
67
o | |Gesamtkosten der Variante 3.059.052.205 €]




Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

Variantenbezeichnung

Variante 5
S§2-0-T2-2_SK_Y_B

$2-0-T2-2_SK_Y :
-~ Strecke 3660

. Typ' 5 = . Hanau -=
) . . <- Strecke 3620 Sud2 Ost g iy W
Leistungsbeschreibung gemiR Kostengruppenkatalog F-Stadion " Stracke 3600
Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | nl?:ﬁ:ir:' | KosteréileREmhen Gesa;:};osten Anmerkung
[ Grundstiick 52.200.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 10.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 42.200.000 €
¢ (2 Herrichten und ErschlieRen 61.000.000 €
5 2.01 Herrichten 57.000.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 2.290.729.305 €
s 3.1 Erdbauwerk 3.777.521 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 188.876 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 39.930.027 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 4.108.481 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.400.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 320.000 €
“13.41 Tunnel 2.105.026.000 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 105.251.300 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 24.502.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 1.225.100 €
B |4 Bauwerk - Technische Anlagen 104.590.500 €
1 |4a Station 77.931.000 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.550.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 402.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 12.348.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 21.820.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 31.660.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.100.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 840.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 3.711.000 €
0 |4b Tunnel 25.872.000 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 20.000 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 2.020.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 14.400.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 5.400.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 2.800.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 1.232.000 €
7 |4c Rettungsschichte 0€
38 |4c.04 Starkstromanlagen 0€
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0€
4 |4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 0€
41 |4.c.9 sonstige MaBnahmen 0€
2 |4d Querschlage 787.500 €
43 [4d.04 Starkstromanlagen 590.000 €
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 160.000 €
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 37.500 €
% |5 AuBenanlagen 119.386.050 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 532.000 €
48 |5.04 Technische Anlagen 113.169.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 5.685.050 €
50
El [Gesamt-Baukosten der Variante | 2.627.905.855 €]
52
s |7 Baunebenkosten [ | | 473.023.054 €
54 (74 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 |7.4 Gutachten und Beratung
8 |7.5 Kunst
5 |7.6 Finanzierung
60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 |7.11 Projektmanagement
6 [7.12 Planung
64 |7.13 Bauiiberwachung
65
5 | |Risikozuschlag | | | 310.092.890,90 € |(pauschaler Ansatz von 10%)
67
| [Gesamtkosten der Variante [ 3.411.021.800 €]




Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel

Anlage 15.01: Ubersicht Grobkostenschitzung (Stand: 12.02.2021)

NETZE

FRAMKFURT AM MAIN

Variantenbezeichnung

Variante 6
S$1-W-T2-2_SK_Y_A

S1-W-T2-2_SK_Y -
A~ Strecke 3660

= -~ Hanau ->
- Typ A - £
Leistungsbeschreibung gemaR Kostengruppenkatalog - 5};";;::: el —Sud] Wes! ™~ Hanau->
~Siadion Strecke 360C
o q Mengen- Kosten je Einheit Gesamtkosten

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge | einl?eit | E:.IR EUR Anmerkung
[ Grundstiick 36.300.000 €
2 [1.01 Grundstiickswert [ [ 10.000.000 €
3 [1.03 Freimachen 26.300.000 €
4 |2 Herrichten und ErschlieRen 52.500.000 €
5 2.01 Herrichten 48.500.000 €
6 [2.02 ErschlieBen 4.000.000 €
7 |3. Bauwerk - Baukonstruktion 2.179.058.706 €
s 3.1 Erdbauwerk 4.400.073 €
s [3.19 sonstige MaRnahmen [ [ 220.004 €
0 [3.21 Gleise und Weichen 40.743.571 €
n_ [3.29 sonstige MaRnahmen [ [ 4.397.959 €
2 13.32 Stahlbriicken 6.400.000 €
3 [3.39 sonstige MaRnahmen [ [ 320.000 €
“13.41 Tunnel 1.997.000.000 €
5 [3.49 sonstige MaRnahmen [ [ 99.850.000 €
16 [3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 24.502.000 €
17 [3.59 sonstige MaBnahmen 1.225.100 €
B |4 Bauwerk - Technische Anlagen 109.722.900 €
1 |4a Station 82.422.900 €
20 |4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitar) 2.930.000 €
21 |4a.02 Warmeversorgungsanlagen 458.000 €
2 |4a.03 Lufttechnische Anlagen 13.780.000 €
2 |4a.04 Starkstromanlagen 22.120.000 €
” 4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €
% |4a.06 Forderanlagen 33.560.000 €
2% |4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.200.000 €
27 |4a.08 Gebaudeautomation 1.400.000 €
2 |4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 950.000 €
2 |4a.9 sonstige MaBnahmen 3.924.900 €
3 |4b Tunnel 26.607.000 €
31 |4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwasserung) 20.000 €
32 |4b.03 Lufttechnische Anlagen 2.020.000 €
33 |4b.04 Starkstromanlagen 14.800.000 €
w 4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 5.600.000 €
35 |4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 2.900.000 €
3% |4.b.9 sonstige MaBRnahmen 1.267.000 €
7 |4c Rettungsschichte 0€
38 |4c.04 Starkstromanlagen 0€
o 4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0€
4 |4c.06 Forderanlagen (Aufziige) 0€
41 |4.c.9 sonstige MaBnahmen 0€
2 |4d Querschlage 693.000 €
43 [4d.04 Starkstromanlagen 520.000 €
“ 4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 140.000 €
45 14.d.9 sonstige MaBnahmen 33.000 €
% |5 AuBenanlagen 120.501.150 €
47 |5.02 Befestigte Flachen 532.000 €
4 (5.04 Technische Anlagen 114.231.000 €
4% |5.09 sonstige MaBnahmen 5.738.150 €
50

Bl [Gesamt-Baukosten der Variante [ 2.498.082.756 €]
52

s |7 Baunebenkosten | [ [ 449.654.896 €
54 (74 Bauherrenaufgabe

55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung

56 |7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen

57 |7.4 Gutachten und Beratung

8 |7.5 Kunst

5 |7.6 Finanzierung

60 |7.7 Allgemeine Baunebenkosten

61 7.9 sonstige Baunebenkosten

62 |7.11 Projektmanagement

6 [7.12 Planung

64 |7.13 Bauiiberwachung

65

o | |Risikozuschlag | | | 294.773.765,22 € |(pauschaler Ansatz von 10%)
67

| [Gesamtkosten der Variante [ 3.242.511.417 €]




