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Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV, Injektion)

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM, Tübbingproduktion

Baufeld freimachen
Baufeld freimachen

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

TVM (9m/KT)

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)
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Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM

St
ar

tba
ug

ru
be

Bodenvergütung
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Injektion)
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DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Hafentunnel U4
U4 U1, U2, U3, U8 S-Bahn

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
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Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
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Herstellung Umschließung (polygonale
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)

Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock,

Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und
Schlitzwandgerät)
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Vorbereitung Axialventilatorraum in Kastenprofil

Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände

Axialventilatorraum

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM

DSV - TVM-Zielkörper
DSV - TVM-Startkörper
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Demontage TVM

Herstellung von 26x
Querverbindung zu Station
aus Tunnelröhre NORD und SÜD
(Querschlag, Anschluss)

Baufeld freimachen

Baufeld freimachenBaufeld
freimachen

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM, Tübbingproduktion

Betonieren Rettungsschacht und Stollen

Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)

Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Errichtung Schachtkopfgebäude

Ende TVM 2-Vortrieb

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)
Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Fertigstellung Sohle mit Bahnsteig und
Betonage Ebene

Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM
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Bodenvergütung
(Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Herstellung
OBW und

Deckelbauweise

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm (EÜs, Stützmauern, ...)

Herstellung Baugrubenumschließung und
Sohlaussteifung

Abteufen Baugruben,

Einbau Aussteifungen, Herstellung
Innenschale

Letzten Vereisungskörper abtauen

Ersten Vereisungskörper herstellen

Herstellung OBW

Herstellung Trogbauwerk
Herstellung

Trogbauwerk

Herstellung OBW

Bestandsgleisverlegung Endzustand

Verlegung Betrieb Endzustand
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Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen

Bestandsgleisverlegung

Verlegung Betrieb Endzustand

Fertigstellen Y-Bauwerk
nach TVM Einfahrt

Ende TVM 1c-Vortrieb

Ende TVM 1b-Vortrieb
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Variante 3: S2-W-T2-1-SK-Y

Lageplan
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Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt
Bauphasenplan / Bauablaufplan Variante 3
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Anmerkungen:
1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,
dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen
hergestellt werden.

100m50m050m

M 1 : 1.000

Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und
Schwallbauwerk

Bestandstunnel (U-Bahn, S-Bahn,
Straßenunterführung)

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainische Strecke

Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainische Strecke
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