
Jahr Quartal

Jahr 1
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 2
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 3
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 5
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 6
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 7
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 8
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 9
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 10
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 11
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Kilometer 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Bauwerk

Länge

Freilandstrecke Trogbauwerk OBW 2x TVM-Vortrieb Verzweigungs-
bereich

Verzweigungs-
bereichStationstyp A 2x TVM-Vortrieb

OBW Trogbauwerk Freilandstrecke

~404m ~249m ~996m ~231m ~419m ~231m ~2560m
~80m ~399m

50m üNN

80m

100m

NA 2 km 2+027
17.2 m

NA 3 km 3+427
17.2 m

NA 4 km 3+917
17.2 m

NA 5 km 4+420
17.2 m

NA 6 km 4+907
17.2 m

NA 7 km 5+387
17.2 m

NA 1 km 1+535
17.2 m

0,0 1,0 2,0 3,0

2x TVM-Vortrieb
2x TVM-Vortrieb

~2126m
~1752m

OBW Trogbauwerk

~331m ~413m

Freilandstrecke

~492m~492m ~490m ~490m ~490m ~490m ~490m ~490m

Quartal
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Jahr 6

Jahr 7

Jahr 8

Jahr 9

Jahr 10

Jahr 11

Südanb.
Nordanb.
Südanb.
Nordanb.
Südanb.
Nordanb.

LS 1 km 2+288
Teufe: 26 m

LS 2 km 3+168
Teufe: 27 m

~492m

NA 8 km 5+920
17.2 m

NA 9 km 6+420
17.2 m

NA 10 km 6+920
17.2 m

NA 11 km 7+420
17.2 m

NA 12 km 0+149
45.1 m

NA 13 km 0+639
24.0 m

NA 14 km 1+129
17.2 m

NA 15 km 1+619
17.2 m

~490m ~490m ~490m ~463m

~499m
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TV

M 
Zie

lbl
oc

k
L =

 10
 m

; D
SV Bodenvergütung
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Injektion) TV
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SV

TV
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St
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L =

 10
 m

; D
SVBodenvergütung

(Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

Unterfangung S-Bahn mit
Bodenvergütung (DSV)

DSV-Körper (Unterfangung S-Bahn Bestandstunnel)

Hafentunnel
U4

U4 U1, U2, U3, U8
S-Bahn

Baufeld freimachen

TVM 1 (11m/KT)

TVM 2 (11m/KT)

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM 1&2,
Tübbingproduktion

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM 1a

St
ar

tba
ug

ru
be

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV, Injektion)

Ende TBM-Vortrieb 2

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Zielkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Demontage TVM 1aZie
lba

ug
ru

be

Montage TVM 2

Demontage TVM 2

Ende TBM-Vortrieb 1a
Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Baufeld freimachen

Herstellung
Baugrubenumschließung und

Sohlaussteifung

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale
Schlitzwand / überschnittene
Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
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Vorbereitung Axialventilatorraum in Kastenprofil
Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände
Axialventilatorraum

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock,

Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und
Schlitzwandgerät)

Be
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s- 
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Vorbereitung Axialventilatorraum
 in Kastenprofil

Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände

Axialventilatorraum

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Baufeld freimachen

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender Bahndamm (EÜs,
Stützmauern, ...)

Herstellung OBW
und

Deckelbauweise

Bestandsgleisverlegung Endzustand

Verlegung Betrieb Endzustand

Abteufen Baugruben, Einbau
Aussteifungen,

Herstellung Innenschale

Herstellung Trogbauwerk

Herstellung OBW

Herstellung Trogbauwerk

Herstellung OBW
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Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM 1b

St
ar

tba
ug

ru
be

Montage TVM 1c

Baufeld freimachen

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage
TVM 3

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Ende TBM-Vortrieb 3b

Ende TBM-Vortrieb 3a

Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen

Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte

Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;

zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

OBW-Querstollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Ba
ufe

ld
fre

im
ac

he
n

He
rst

ell
en

Y-
Ba

uw
er

ke

Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen

Verlegung Betrieb Endzustand

Bestandsgleisverlegung

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM 3a

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM 3b
Fertigstellen Y-Bauwerk

nach TVM Einfahrt

NA 1

NA 2

NA 3

NA 4 NA 5 NA 6

NA 7

NA 8

NA 9

NA 10

NA 11

NA 8 bis X in der Lage noch offen!LS 1

LS 2

NA 12

NA 13

NA 14

NA 15
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Variante 6: S1-W-T1-2-SK-Y

Lageplan
M 1:10000

Längsschnitt
M 1:10000/1000

1000m500m0500m

M 1 : 10.000

Machbarkeitsstudie

Knoten Frankfurt

DB Netz AG
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60486 Frankfurt am Main
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Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Frankfurt Hauptbahnhof Tief
Bauphasenplan / Bauablaufplan Variante 6

-

594x1350
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Anmerkungen:
1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,
dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen
hergestellt werden.

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

100m50m050m

M 1 : 1.000

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainische Strecke

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis
östliche Anbindung an südmainische Strecke

Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainische Strecke

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainische Strecke

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und
Schwallbauwerk

Bestandstunnel
(U-Bahn, S-Bahn, Straßenunterführung)

Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)
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