
Jahr Quartal

Jahr 1
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 2
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 3
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 5
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 6
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 7
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 8
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 9
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 10
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 11
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Kilometer 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Bauwerk

Länge

Freilandstrecke Trogbauwerk OBW 2x TVM-Vortrieb Verzweigungs-
bereich

Verzweigungs-
bereichStationstyp A 2x TVM-Vortrieb

~404m ~249m ~1240m ~209m ~420m ~217m ~2457m
~80m ~430m

50m üNN

80m

100m

NA 1   km 1+806
RS-Achse (2D): 60 m
RS-Teufe: 25 m

NA 2   km 3+860
RS-Achse (2D): 43 m
RS-Teufe: 42 m

NA 3    km 4+672
RS-Achse (2D): 7 m
RS-Teufe: 39 m

NA 4 km 5+617
RS-Achse (2D): 126 m
RS-Teufe: 30 m

NA 6 km 7+402
RS-Achse (2D): 68 m, RS-Teufe: 22 m
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Jahr

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Jahr 6

Jahr 7

Jahr 8

Jahr 9

Jahr 10

Jahr 11

Entlüftungs- und Entrauchungsbauwerke

OBW Trogbauwerk Freilandstrecke2x TVM-Vortrieb
OBW Trogbauwerk

~344m ~413m

Freilandstrecke2x TVM-Vortrieb
~2056m

~1669m

~763m ~934m ~700m ~812m ~940m

~795m
~568m

Südanb.
Nordanb.
Südanb.
Nordanb.
Südanb.
Nordanb.

LS 1  km 2+532
WS-Teufe: 27 m

LS 2  km 3+377
WS-Teufe: 30 m

NA 5 km 6+412
RS-Achse (2D): 162 m,  RS-Teufe: 40 m ~990m

NA 7 km 0+275
RS-Teufe: 24 m

NA 8 km 0+505
RS-Teufe: 25 m

NA 9 km 0+995
Querschlag

NA 10 km 1+334
Querschlag

NA 11 km 1+673
Querschlag

~230m
~490m ~339m ~339m ~340m
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Rohrvortrieb Rohrvortrieb TV
M 
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k
L =

 10
 m

; D
SV

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV, Injektion)
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; D
SVBodenvergütung (Firste,

Ulme; DSV, Injektion)
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; D

SV
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; D

SV

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)
Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Herstellung Vergütungskörper
(Schlitzwandlamellen oder DSV Körper)

Herstellung Vergütungskörper
(Schlitzwandlamellen oder DSV Körper) Zie
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25 x Rohrvortrieb 1b
Positionen

(zeitgleich verfüllen
der fertigen Röhren)

14 x Rohrvortrieb 1a
Positionen

(zeitgleich verfüllen der
fertigen Röhren) 25 x Rohrvortrieb 1b

Positionen
(zeitgleich verfüllen der

fertigen Röhren)

14 x Rohrvortrieb 1a
Positionen

(zeitgleich verfüllen der
fertigen Röhren)

Vereisung einrichten;
Frostkörper herstellen

Vortrieb/ Aushub
Verzweigungs-

bereich
(zeitgleich

Herstellung
Innenschale)

abtauen Frostkörper

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
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Vortrieb Querkaverne
Vortrieb Stollen (konventionell

 oder Rohrvorpressen)
Herstellung Innenschale, Sohlbeton,

Zwischendecke und Wände Querkaverne

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Vereisung einrichten;
Frostkörper herstellen

Vortrieb/ Aushub
Verzweigungs-

bereich
(zeitgleich

Herstellung
Innenschale)

abtauen Frostkörper

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)

Be
lüf
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-, 
En

tra
uc

hu
ng

s- 
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Vortrieb Querkaverne
Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände Querkaverne

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Baufeld freimachen

Herstellung
Baugrubenumschließung und

Sohlaussteifung

Bestellung, Herstellung,
Lieferung und Montage TVM,
Tübbingproduktion

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen
TVM (9m/KT)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM

St
ar

tba
ug

ru
be

Bodenvergütung (Firste,
Ulme; DSV, Injektion)

Ende TVM-Vortrieb 1

Bodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,
Injektion)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Zielkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Demontage TVM

Zie
lba

ug
ru

be

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell
oder Rohrvorpressen)
Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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ht 
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f)

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
ss
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ht

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell
oder Rohrvorpressen)
Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
ss

ch
ac

ht

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
ss

ch
ac

ht

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Bl
ind

sc
ha

ch
t

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
ss

ch
ac

ht

Mittelpfeiler (Bewehren, Schalen, Betonieren)Mittelpfeiler (Magerbetonverfüllung)

Mittelpfeiler (Bewehren, Schalen, Betonieren)

Mittelpfeiler (Magerbetonverfüllung)

DSV - TVM-Zielkörper

Demontage TVM

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM

St
ar

tba
ug

ru
be

Bodenvergütung
(Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

2. Montage TVM

Demontage TVM

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau
DSV und
Schlitzwandgerät)

Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schacht-
sohle, Anschlussblock,
Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung
(polygonale Schlitzwand /
überschnittene Bohrpfahl-
wand)

Re
ttu

ng
ss

ch
ac

ht

Installation Vereisung
Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper) Installation Vereisung

Vereisungskörper aufbauen
Vortrieb Stollen (inkl. Durchbruch
Tübbingring; Ausbau druckdichte
Außenschale)
Innenschale Stollen (bewehren, schalen, betonieren;
zeitgleich abtauen Vereisungskörper)

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke

DSV - TVM-Zielkörper

Hafentunnel U4
U4 U1, U2, U3, U8 S-Bahn

Unterfangung S-Bahn mit
Bodenvergütung (DSV)

DSV-Körper (Unterfangung
S-Bahn Bestandstunnel)

Abteufen Baugruben,
Einbau Aussteifungen,

Herstellung
Innenschale

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

Herstellung OBW
und

Deckelbauweise

Herstellung OBW
Herstellung Trogbauwerk

Herstellung Trogbauwerk

Betonieren Rettungsschacht und Stollen

Errichtung Schachtkopfgebäude

Baufeld
freimachen

He
rst

ell
en

Y-
Ba

uw
er

k

Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen

Baufeld freimachen

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm (EÜs, Stützmauern, ...)

Bestandsgleisverlegung Endzustand

Verlegung Betrieb Endzustand
Verlegung Betrieb Endzustand

Bestandsgleisverlegung

Alternative
Rohrvortrieb
dargestellt

Alternative
Rohrvortrieb
dargestellt

Herstellung OBW

Ende TVM-Vortrieb 2a

Ende TVM-Vortrieb 2b

S1-O-T2-1-SK-Yist im Plan alsS1-O-T1-1-SK-Ybeschriftet!!
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Variante 4: S1-O-T2-1-SK-Y

Lageplan
M 1:10000

Längsschnitt
M 1:10000/1000
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Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt
Bauphasenplan / Bauablaufplan Variante 4
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Anmerkungen:
1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,
dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen
hergestellt werden.

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Fernbahntunnel Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und Schwallbauwerk

Bestandstunnel
(U-Bahn, S-Bahn, Straßenunterführung)

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an südmainsche Strecke

Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainsche Strecke

100m50m050m

M 1 : 1.000

Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)
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