
Baugrubenumschließung
(2 Schlitzwandgeräte)

Aushub, Aussteifung und
Sicherung Sohle

Baugrubenumschließung
(2 Schlitzwandgeräte)

Herstellung Vergütungskörper
(Schlitzwandlamellen oder DSV Körper)

Herstellung Vergütungskörper
(Schlitzwandlamellen oder DSV Körper) Zie
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~404m ~249m ~1286m ~215m ~436m ~211m ~3727m ~390m ~429m

50m üNN

Bestellung, Herstellung, Lieferung und Montage
TVM, Tübbingproduktion

~762m ~988m ~641m ~794m ~988m ~951m ~954m

Jahr Quartal

Jahr 1
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 2
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 3
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 5
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 6
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 7
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 8
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 9
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 10
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr 11
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Kilometer 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Bauwerk

Länge
Rettungsschächte/
Belüftungs-, Entrauchungs-
und Schwallbauwerke

Freilandstrecke Trogbauwerk TVM-Vortrieb Verzweigungs-
bereich

Verzweig-
ungs-

bereich
Stationstyp I TVM-Vortrieb Offene Bauweise

(OBW) Trogbauwerk Freilandstrecke

80m

100m

NA1   km 1+805
          RS-Achse (2D): 59 m
          RS-Teufe: 28 m

NA2   km 3+872
          RS-Achse (2D): 23 m
          RS-Teufe: 42 m

NA3   km 4+664
          RS-Achse (2D): 13 m
          RS-Teufe: 41 m

NA4   km 5+652
          RS-Achse (2D): 12 m
          RS-Teufe: 40 m

NA5   km 6+602
          RS-Achse (2D): 54 m
          RS-Teufe: 35 m

Quartal
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4
Quartal 1
Quartal 2
Quartal 3
Quartal 4

Jahr

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Jahr 6

Jahr 7

Jahr 8

Jahr 9

Jahr 10

Jahr 11

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

Baufeld freimachen

TVM (9m/KT)

28x Primärrohrvortrieb
30x Sekundärrohrvortrieb

(4 Maschinen; zeitgleich verfüllen der fertigen
Röhren)

25 x Rohrvortrieb
1b Positionen

(zeitgleich
verfüllen der

fertigen Röhren)

14 x Rohrvortrieb 1a
Positionen

(zeitgleich verfüllen der
fertigen Röhren)

25 x Rohrvortrieb
1b Positionen

(zeitgleich
verfüllen der

fertigen Röhren)

14 x Rohrvortrieb 1a
Positionen

(zeitgleich verfüllen der
fertigen Röhren)

LS 1   km 2+578
Teufe: 33 m

LS 2   km 3+440
Teufe: 33 m

Vereisung einrichten;
Frostkörper herstellen

6x Primärrohrvortrieb
7x Sekundärrohrvortrieb

(2 Maschinen; zeitgleich verfüllen der fertigen Röhren)

Vortrieb/ Aushub
Verzweigungs-

bereich
(zeitgleich

Herstellung
Innenschale)

Bodenverbesserung /
Zusatzmaßnahmen TV

M 
St

ar
tbl

oc
k

L =
 10

 m
; D

SV

TV
M 

Zie
lbl

oc
k

L =
 10

 m
; D

SV

Ro
hr

vo
rtr

ieb
Zie

lbl
oc

k
L =

 6 
m;

 D
SV

Ro
hr

vo
rtr

ieb
Zie

lbl
oc

k
L =

 6 
m;

 D
SVBodenvergütung (Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

Bodenvergütung
(Firste, Ulme;

DSV, Injektion)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Startkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Montage TVM

St
ar

tba
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be

Verzweigungsbereich
WEST

Rohrvortrieb

abtauen Frostkörper

Bodenvergütung
(Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

Herstellung Trogbauwerk
und Durchpressung

Main Main

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
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Vortrieb Querkaverne
Vortrieb Stollen (konventionell

 oder Rohrvorpressen)
Herstellung Innenschale, Sohlbeton,

Zwischendecke und Wände Querkaverne

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

Stationstyp I
Rohrvortrieb

Verzweigungsbereich
OST

Rohrvortrieb

Ende TBM-Vortrieb

Fertigstellung Sohle mit Bahnsteig und
Betonage Ebene

Vereisung einrichten;
Frostkörper herstellen

Vortrieb/ Aushub
Verzweigungs-

bereich
(zeitgleich

Herstellung
Innenschale)

abtauen Frostkörper

Mittelpfeiler (Bewehren, Schalen, Betonieren)

Mittelpfeiler (Magerbetonverfüllung)

Mittelpfeiler (Bewehren, Schalen, Betonieren)Mittelpfeiler (Magerbetonverfüllung)

Mittelpfeiler (Bewehren, Schalen, Betonieren)

Mittelpfeiler (Magerbetonverfüllung)

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Einbau Sohlbeton und Randwegbeton (30m/KT)

Bodenvergütung
(Firste, Ulme; DSV,

Injektion)

Aushub und Einbau
Aussteifung

DSV - TVM-Zielkörper

überschnittene
Bohrpfahlumschließung

Demontage TVM

Zie
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ug
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be

Hafentunnel
U4

U4 U1, U2, U3, U8 S-Bahn
U6

Offene Bauweise
(OBW)

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
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ht

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Wartungsbahnhof)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)
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Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung Umschließung (polygonale
Schlitzwand/ überschnittene Bohrpfahlwand)

Re
ttu

ng
ss

ch
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ht

Abteufen Schacht
(zeitgleich Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
Vortrieb Stollen (konventionell oder Rohrvorpressen)

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen
Errichtung Schachtkopfgebäude

Abteufen Schacht bis
unterste Steifenebene

Abteufen Schacht bis unterste
Steifenebene

Aushub, Aussteifung und Sicherung Sohle
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DSV-Körper (Schachtsohle,
Anschlussblock, Stollenumschließung)

Herstellung polygonale Schlitzwand/
 überschnittene Bohrpfahlwand

Errichtung Schachtdeckel und Kamin

Abteufen Schacht (zeitgleich
Rückbau DSV und Schlitzwandgerät)
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Vortrieb Querkaverne
Vortrieb Stollen (konventionell
 oder Rohrvorpressen)

Herstellung Innenschale, Sohlbeton,
Zwischendecke und Wände Querkaverne

Betonieren Innenschale und
Bodenplatte Schacht und Stollen

EÜ Stahlbrücke in
Parallellage zu
Bestand

Herstellung OBW
und

Deckelbauweise

Verlegung Betrieb Bestandsgleis auf neue EÜ-Stahlbrücke

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm (EÜs, Stützmauern, ...)

Inbetriebnahme (Abnahme, Messfahrten, Probefahrten)

Technische Ausrüstung

Oberbau (1 km/Mo)
Oberleitung (10 km/Mo)

Herstellung OBW Herstellung Trogbauwerk

Fertigstellung OBW

Bestandsgleisverlegung

Verlegung Betrieb Endzustand

Verfüllung und Rückbau
Bauschacht

Einbau Stützen und Anschluss
an Fahrtreppenschächte

Durchbruch zu
Fahrtreppenschächten

Herstellung Innenschale

Herstellung Innenschale
Rettungsschacht und
Zugang U-Bahn

Aushub Kalotte - Nordbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 4 m/KT)
Aushub Strosse 1 - Nordbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 8 m/KT)Aushub Strosse 2 - Nordbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 8 m/KT)
Aushub Sohle - Nordbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 6 m/KT)

Aushub Kalotte - Südbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 4 m/KT)
Aushub Strosse 1 - Südbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 8 m/KT)Aushub Strosse 2 - Südbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 8 m/KT)
Aushub Sohle - Südbahnsteig (Ausgleichsspritzbeton; Druckluft; 6 m/KT)

Innenschale Nordbahnsteig (Bewehren, Schalen und Betonieren; 3.3 m/KT)

Innenschale Südbahnsteig (Bewehren,

Schalen und Betonieren; 3.3 m/KT)

NA 1

NA 2

NA 3
NA 4

NA 5

LS 1

LS 2
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M 1 : 10.000

Variante 1: S1-O-T1-1-SK-NM

Lageplan
M 1:10000

Längsschnitt
M 1:10000/1000

Machbarkeitsstudie

Knoten Frankfurt

DB Netz AG

Zentrale

Theodor-Heuss-Allee 7

60486 Frankfurt am Main

Vorhabenträger:

DB Netz AG

I.NG-Mi-L

Hahnstraße 49

60528 Frankfurt am Main

Vertreter des Vorhabenträgers:

Planzeichen:

Projekt-Nr.:

Datum Name

gez.

bearb.

gepr.

Höhensystem:

Koordinatensystem:

Ursprungsplan:

Blattgröße:

Maßstab:

Index

Änderungen bzw. Ergänzungen

Planungsstand

Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main

Vorhaben:

Planart:

Planinhalt:

Übersichtsskizze

Unterschrift

Frankfurt am Main,

den .......................

DB Ref

DHHN 92

10551

Unterlage

Blatt

c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Lindleystraße 11

60314 Frankfurt am Main

Telefon 069/96 88 57-0

Telefax 069/96 88 57-99

Ingenieurgemeinschaft

Fernbahntunnel

Frankfurt am Main

Planverfasser:Auftragnehmer:

c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Lindleystraße 11

60314 Frankfurt am Main

Telefon 069/96 88 57-0

Telefax 069/96 88 57-99

Ingenieurgemeinschaft

Fernbahntunnel

Frankfurt am Main

09

01

15.10.20 H. Berchtold

27.11.20 J.Pogats

27.11.20 J. Benedikt

1:10000/1000

Bauphasenpläne / Bauablaufpläne Planungsstufe 3

Machbarkeitsstudie Fernbahntunnel Frankfurt

Bauphasenplan / Bauablaufplan Variante 1

-

594x1350

09.01

Legende:
Baufeld freimachen (Einbautenumlegungen,
usw.), Baustelleneinrichtung (BE)

Herstellung Verbreiterung bestehender
Bahndamm

Verlegung/ Anschluss (Betrieb) Bestandsgleis

Herstellung OBW, Deckelbauweise,
Trogbauwerk und Durchpressung

Herstellung Y-Bauwerk

Schlitzwand/ Bohrpfähle /DSV

zyklischer Vortrieb/ Abteufen

TVM - Vortrieb
(Start- und Zielbaugruben; DSV-Schirme)

Rohrvortriebe

Vereisung

Betonarbeiten / Innenschale

Einbau Sohl- und Randwegbeton

Oberbau

Oberleitung

Technische Ausrüstung

Inbetriebnahme (Abnahme, Testfahrten, usw.)

Anmerkungen:

1) Bei der Zeitannahme von 6 Monaten für die Baustelleneinrichtung und

Baufeldfreimachung im Bereich der Tunnelportale wird vorausgesetzt,

dass umfangreichere Gleisverlegungsarbeiten bereits in Vorbaulosen

hergestellt werden.

Legende:
Fernbahntunnel Richtungsgleis

Fernbahntunnel Gegenrichtungsgleis

Notausstieg/ Querschlag

Belüftungs-, Entrauchungs- und
Schwallbauwerk

Bestandstunnel (U-Bahn, S-Bahn,
Straßenunterführung)

100m50m050m

M 1 : 1.000

Legende:
Fernbahntunnel Gegen- und Richtungsgleis
östliche Anbindung an nordmainische Strecke
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